

Harmonogram monitorovacích zpráv projektu OPPA

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33296

Měsíc a rok (mm/yy)	Číslo měsíce realizace projektu	Klíč. aktivita 1	Klíč. aktivita 2	Klíč. aktivita 3	Klíč. aktivita 4	Klíč. aktivita 5	Klíč. aktivita 6	Klíč. aktivita 7	Klíč. aktivita 8	Klíč. aktivita 9
04/11	1	✓							✓	✓
05/11	2	✓							✓	
06/11	3	✓							✓	
07/11	4	✓			✓				✓	
08/11	5		✓		✓				✓	
09/11	6		✓		✓				✓	
10/11	7		✓		✓				✓	
11/11	8		✓	✓	✓				✓	
12/11	9		✓	✓	✓				✓	
01/12	10		✓	✓	✓				✓	
02/12	11		✓		✓	✓			✓	
03/12	12		✓		✓	✓			✓	
04/12	13		✓		✓	✓			✓	
05/12	14		✓		✓	✓			✓	
06/12	15		✓		✓	✓			✓	
07/12	16		✓		✓	✓			✓	
08/12	17				✓	✓			✓	
09/12	18				✓	✓	✓	✓	✓	
10/12	19				✓		✓	✓	✓	
11/12	20				✓		✓	✓	✓	
12/12	21				✓		✓	✓	✓	
01/13	22				✓		✓		✓	
02/13	23				✓		✓	✓	✓	
03/13	24				✓		✓	✓	✓	
04/13	25				✓		✓	✓	✓	
05/13	26				✓		✓	✓	✓	
06/13	27				✓		✓		✓	
07/13	28				✓				✓	
		Klíč. aktivita 1	Klíč. aktivita 2	Klíč. aktivita 3	Klíč. aktivita 4	Klíč. aktivita 5	Klíč. aktivita 6	Klíč. aktivita 7	Klíč. aktivita 8	Klíč. aktivita 9

„ZOZRP“ - do 15. června 2011 (4 až 5) / 2011

„MZ“ č. 1 - do 31. října 2011 (4 až 9) / 2011 - průběžná

„MZ“ č. 2- do 30. dubna 2012 (10/2011 až 3/2012) - průběžná

„MZ“ č. 3- do 31. října 2012 (4 až 9) / 2012 - průběžná

„MZ“ č. 4- do 30. dubna 2013 (10/2012 až 3/2013) - průběžná

„MZ“ č. 5- do 30. září 2013 (4 až 7) / 2013 - závěrečná

„ZOZRP“ za první 2 měsíce řešení projektu, odevzdat do 15. dne následujícího měsíce,
 „MZ“ průběžná vždy za 6 měsíců řešení projektu, odevzdat do konce následujícího měsíce,
 „MZ“ závěrečná odevzdat do 60 dní po ukončení projektu.